H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019-2021
SANTIAGO TAPEXTLA, OAXACA.

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA
TRIENIO 2019 – 2021.
"2019, año del caudillo del Sur, Emiliano Zapata

Oaxaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Tapextla,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE CAHUITAN, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. FLAVIO HERNANDEZ JACINTO, **REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS** Y LOS REPRESENTANTES DEL COMITE DE OBRA: **C. DOMINGO NOYOLA MORGA, CARLOS NOYOLA BERNAL, MARTIN JOSE SALINAS PARRAL, TERESA CELESTINA OLIVA SALINAS, MARIBEL TEODORA PRUDENTE AYONA, BENITA SALINAS HERNANDEZ;** E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, LOS C.C **PROFR. ANDRES VERONICA SILVA, CARMEN SALINAS HERNANDEZ, MAXIMO PRUDENTE AVILA, ADELINA OLIVA GONZALEZ,** LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAHUITAN".**

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Tapextla,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	2	COSTA
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	21	JAMILTEPEC
MUNICIPIO :	485	SANTIAGO TAPEXTLA
LOCALIDAD :	0010	CAHUITÁN

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RUBRO: RAMO 33

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OFIC-FISMDF-MST-485-0P-001-2019

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OFIC-FISMDF-MST-485-0P-001-2019 SUBCLASIFICACION: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN A BASE DE POZO NORIA DE 3 METROS DE DIÁMETRO CON ANILLOS DE CONCRETO ARMADO, LA CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL, EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2" DE DIÁMETRO, EL EQUIPAMIENTO PARA BOMBEO SOLAR A BASE DE: ESTRUCTURA DE HERRERÍA PARA SOPORTE DE PANEL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR, BOMBA EN ACERO INOXIDABLE ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE F-DRIVE SOLAR DE 3 X 230 V 12A VARIADOR E INVERSOR, LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DR-26 Y TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 22 DE DIÁMETRO, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PREFABRICADO ROTOPLAS DE 15 METROS CÚBICOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA QUE SE CONTEMPLA: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES DE CEPAS A MÁQUINA, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE EXCAVACIONES, CAMA DE MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE RD-26 DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS, TEES, TAPÓN Y ADAPTADORES DE PVC HIDRÁULICO Y RELLENOS COMPACTADOS, LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA OPERADORA DE VÁLVULAS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

SUBPROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO				
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	01/04/2019		FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	14/06/2019	
FECHA DE INICIO REAL:	01/04/2019		FECHA DE CONCLUSIÓN	14/06/2019	
METAS ALCANZADAS	1552.67	KM	BENEFICIARIOS	1,422	HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$1,146,652.85	$1,146,652.85	$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	**$1,146,652.85**	**$1,146,652.85**	**$0.00**

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Tapextla,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA
TRIENIO 2019 – 2021.
"2019, año del caudillo del Sur, Emiliano Zapata

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION

NOMBRE: C. FLAVIO HERNANDEZ JACINTO

CARGO: REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

R.F.C:

DOMICILIO: LLANO GRANDE, TAPEXTLA

FIRMA

REGIDURIA DE OBRAS Mpio. Santiago Tapextla, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Tapextla, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019-2021

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Tapextla, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019-2021

ENTREGA LA OBRA

PROFR. ANDRES VERONICA SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN SALINAS HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MAXIMINO PRUDENTE AVILA
REGIDOR DE HACIENDA

C. ADELINA OLIVA GONZALEZ
REGIDORA DE EDUCACION

REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. Santiago Tapextla, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019-2021

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN Mpio. Santiago Tapextla, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019-2021

C. JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Tapextla, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019-2021

RECIBE LA OBRA

C. DOMINGO NOYOLA MORGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. CARLOS NOYOLA BERNAL
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. MARTIN JOSE SALINAS PARRAL
TESORERO DEL COMITÉ

C. TERESA CELESTINA OLIVA SALINAS
1er. VOCAL

C- MARIBEL TEODORA PRUDENTE AYONA
2do. VOCAL

B-S-H
C. BENITA SALINAS HERNANDEZ
3er. VOCAL